

## Risikoanalyse

| Kode | Risikotype                  | Hyppighet | Alvorlighetsgrad | Samlet score |
|------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------|
| R01  | Mangel/feil i dokumentasjon | 13        | 100              | 113          |
| R02  | Prosjektet blir ikke levert | 3         | 100              | 103          |
| R03  | Kunnskapsmangel             | 40        | 40               | 80           |
| R04  | Prosjektkryp                | 40        | 20               | 60           |
| R05  | Forsinkelse                 | 13        | 40               | 53           |
| R06  | Kontraktbrudd               | 13        | 40               | 53           |
| R07  | Sykdom                      | 20        | 13               | 33           |
| R08  | Kommunikasjonssvikt         | 13        | 13               | 26           |

## Tiltaksanalyse

| Kode | Risikotype                  | Mottiltak                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01  | Mangel/feil i dokumentasjon | Den som oppdager det oppretter en pull request for endring ved første anledning, og dokumentasjonsansvarlig ser over og godkjenner endringen.                                                                                       |
| R02  | Prosjektet blir ikke levert | Kontinuerlige møter og god kommunikasjon skal forhindre at dette skjer.                                                                                                                                                             |
| R03  | Kunnskapsmangel             | Ta ansvar og bruk følgende ressurser: Lærer, teamet, internett, pensum, W3Schools, og KI.                                                                                                                                           |
| R04  | Prosjektkryp                | Sette av tid i neste sprint til flere oppgaver, legger opp prosjektet til at det kan bli prosjektkryp, benytte oss av smidig metodikk.                                                                                              |
| R05  | Forsinkelse                 | Steg 1: Møte om hvorfor det ble forsinkelser, evt. hva som kan gjøres bedre for å komme i mål i neste sprint. Steg 2: Flytte de gjenstående arbeidsoppgavene til neste sprint.<br><br>Ligge god tid i forveien på endelige frister. |
| R06  | Kontraktbrudd               | Se gruppekontrakt                                                                                                                                                                                                                   |
| R07  | Sykdom                      | Ved lengre sykdom, må de andre i teamet fordele arbeidsoppgavene mellom seg, ved kortere tids sykdom er det viktig at gruppemedlemmet tar ansvar for å ta igjen arbeidet.                                                           |
| R08  | Kommunikasjonssvikt         | Ta opp det folk gjør på standups for å sørge for at alle er på samme bølgelengde om prosjektoppgavene. Ha takhøyde for å si ifra og spørre om hjelp.                                                                                |