

Sprintplanlegging 28.01.25 til 18.02.25 – Sprint 5

Dette dokumentet er laget for å gi en rask oversikt over aktiviteter og avgjørelser som har blitt gjort på sprintplannleggingsmøtet som foretas 27.01.25.

Sprintmål:

Det første vi skal gjøre er å levere inn arbeidskrav 3 som skal leveres 31.01 som skal være en kjørbar prototype. Noen konkrete oppgaver vi har lyst til å gjennomføre er F01 som vi skal implementere i nettsiden, vi har også lyst til å velge farge-pallet for nettsiden. Vi som gruppe har også valgt at vi skal begynne med rotasjon på rollene, sånn at alle medlemmene får erfaring innen alt i prosjektet.

Krav til å ferdigstille sprinten (DoD):

- Fullføre og levere inn arbeidskrav 3 med applikasjon som kjører på webserver
- Ha valgt et farge-pallet for siden
- F01 skal være ferdig implementert
- All dokumentasjon i sprinten skal lastes opp i riktig mappe på Github

Sprint backlog:

To Do 9 Estimate: 135

Subtasks of user stories that are going to be done in the current sprint

- APP2000_G01_25 #109
Godkjenne oppgaver - Produkteier
- APP2000_G01_25 #124
[F08]-Frontend-verktøykasse
20
- APP2000_G01_25 #125
[F01]-Frontend-Legge til tekst på forsiden
5
- APP2000_G01_25 #126
[F01]- Frontend - side med hvordan man spiller
20
- APP2000_G01_25 #127
Velge farge-palett
40
- APP2000_G01_25 #128
Oppdragsmøte med bjørn
- APP2000_G01_25 #129
[F08] - Backend - Designe elementmodellen
20



Kanbanbrett:

