

LAB.AI – Retrospective – Sprint 1

Startdato: 18. September

Sluttdato: 8. Oktober

Team:

Andreas Nilsen (prosjektleder-marine)

Lars Andreas Strand (backend-GPT)

Adrian Johansen (frontend-ninja)

Ibrahim Queueum (QA-pirat)

Bjørn Tore Follegg (dokumentasjonsansvarlig-hero)

Innhold

LAB.AI – Retrospective – Sprint 1.....	1
Team:.....	1
Prosjekt:	3
Sprintplanlegging:.....	3
Sprintmål:.....	3
Krav til å ferdigstille sprinten:	3
Sprint backlog:	3
Kanbanbrett.....	5
Sprintrefleksjonsnotat	6
Oppsummering av sprint:.....	6
Retrospective møtenotat.....	7
Deltakere:	7
Møtevarighet:	7
Lokasjon:.....	7
Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint:	7
Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint:	7
Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint:	7

Prosjekt:

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming, værprognoser, kalender, samt tilbakemeldinger fra brukerne. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Sprintplanlegging:

Sprintmål:

Målet for sprinten er å fullføre arbeidskrav 1, og dermed ha klart et prosjektbrett, et Github repo, ha skrevet gruppekontrakt, og bestemt oss for tidsplanleggingsopplegg.

Krav til å ferdigstille sprinten:

Gjennomføre arbeidskrav 1.

Sprint backlog:



✓ APP2000_G01_25 #24



Gruppemøte 30.09

🔍 Sprint 1

✓ APP2000_G01_25 #8

Forklar problemstillingen til prosjektet

🔍 Sprint 1

✓ APP2000_G01_25 #14



Skaffe brukerhistorier

🔍 Sprint 1

✓ APP2000_G01_25 #9 ...

Prosjekttilnærming vi bruker

🔍 Sprint 1

✓ APP2000_G01_25 #11 ...

Begynne på rapport forside

🔍 Sprint 1

✓ APP2000_G01_25 #6



18.09 Møte med oppdragsgiver

🔍 Sprint 1

Sep 18, 2024

✓ APP2000_G01_25 #28 ...

Anslå omfanget

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #20

Roadmap

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #18 ...

Rollefordeling

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #16 ...

wbs diagram

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #31 ...

Gruppemøte + Retrospective - 04.10.2024

🔍 Sprint 1

Oct 4, 2024

Kanbanbrett

○ Backlog 7 Estimate: 0

⊙ APP2000_G01_25 #30

Lage en prototype

🔍 Sprint 3

Nov 18, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #29

Arbeidskrav 2: Gjennomføre en enkel risikoanalyse

🔍 Sprint 2

Oct 28, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #27

Læring av oppsett av unit tester

🔍 Sprint 2

Oct 21, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #23

Arbeidskrav 2: Velge funksjonalitet for første sprint etter nyttår

🔍 Sprint 2

Oct 14, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #25

Læring av oppsett av React app

🔍 Sprint 2

Oct 14, 2024

⊙ APP2000_G01_25 #26

+ Add item

○ Current sprint 0 Estimate: 0

Backlog for all assignments within the current sprint

+ Add item

● In progress 1/7 Estimate: 0

This is actively being worked on

⊙ APP2000_G01_25 #31

Gruppemøte + Retrospective - 04.10.2024

🔍 Sprint 1

Oct 4, 2024

+ Add item

○ In review 0/500 Estimate: 0

This item is in review

+ Add item

⊙ Done 16 Estimate: 0

This has been completed

✓ APP2000_G01_25 #18

wbs diagram

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #18

Rollefordeling

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #20

Roadmap

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #28

Anslå omfanget

🔍 Sprint 1

Sep 30, 2024

✓ APP2000_G01_25 #6

18.09 Møte med oppdragsgiver

🔍 Sprint 1

Sep 18, 2024

✓ APP2000_G01_25 #3

Læring av backend i MERN stacken

+ Add item

Sprintrefleksjonsnotat

Oppsummering av sprint:

Denne sprinten var preget av mye dokumentasjon, gruppemøter og dager med læring av MERN-stacken. Vi fikk kommet godt i gang, og vi fikk gjennomført alle oppgavene vi hadde tenkt oss. Arbeidskrav 1 er ferdig skrevet i et eget dokument som er lastet opp i Github, men ikke levert inn i Canvas ennå, i tilfelle det er noe vi vil tilføye eller renskrive før fristen.

Det ble en endring på møtetidspunktet pga. endring i undervisningstimene på fredags morgen. Vi gikk fra å ha fire timer fra 8-12 om morgenen, til å et kort møte fra 8-9, så undervisning, deretter egenlæring/møte fra 10-12, og evt. undervisning/øving fra 12-14 dersom man ikke var på 9-10, og lab fra 14-15. Derfor har vi valgt å flytte møtetidspunktet vårt fra fredagene til mandag 10-14, eller fra 11 dersom det er nødvendig.

Retrospective møtenotat

Deltakere:

- Lars Andreas Strand
- Andreas Nilsen
- Ibrahim Queeum
- Adrian Johansen

Fraværende:

- Bjørn Tore Follegg (sykdom)

Møtevarighet:

1 time

Lokasjon:

USN campus Bø

Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint:

- Arbeidskrav 2
- Prototype
- Risikoanalyse
- Modifisere brukerhistoriene
- Velge ut de viktigste funksjonalitetene som skal implementeres til våren.

Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint:

- Bli forsinket til møter
- Arbeidskrav 1

Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint:

- Ukentlige gruppemøter
- Videreutvikling av personlige ferdigheter
- Dokumentere arbeidet vårt
- Lære om MERN-stacken
- God kommunikasjon
- Holde oss hjemme om vi er syke for å unngå smitte og ta vare på helsa
- Fortsette å gå på forelesninger på fredager