

Krav Oblig 1 – Frist 31.10.2023

- Møte med oppdragsgiver: først lage spørsmål om hva vi vil spørre om og avklare hvilke tider som funker best for gruppen før man tar kontakt, lage en agenda for møtet. En i gruppa burde ta referat.
- Forklar problemstillingen til prosjektet, beskrive behovet for applikasjonen og hva den skal gjøre, gjøre rede for interessenter, beskrive typiske brukere av applikasjonen, Beskriv funksjonelle og ikke funksjonelle krav til applikasjonen, i form av brukerhistorier.
- Gjøre rede for hvilket prosjekt tilnærming vi bruker og hvordan vi vil jobbe i dette prosjektet, og legge med gruppekontakt. Og referat fra første møte med oppdragsgiver.
- GitHub - lage et repo og prosjekt, legge inn første versjon av backloggen. Faglærer skal ha tilgang.
- Begynne på rapport forside: gruppenummer, navn på prosjekt/applikasjon, studentnummer, fullt navn på alle gruppe-medlemmer.

Krav Oblig 2 – Frist 30.11.2023

- Lage en prosjektplan: beskrive de viktigste oppgavene fks med et wbs diagram.
- Utvide backloggen med nye/modifiserte brukerhistorier.
- Anslå omfanget på elementene i backloggen, kan være med planning poker.
- Lag en plan med sprinter og viktige milepæler på en tidsakse, få med milepæler og egendefinerte.
- Gjennomføre en enkel risikoanalyse og beskrive mottiltak.
- Beskrive hvordan vi fordelte roller og når vi bestemte oss får å møtes fast, og hvordan vi skulle kommunisere.
- Prioritere backloggen og velge ut funksjonalitet som skal implementeres til første sprint på våren, om ønskelig kan vi bryte ned arbeidet i mindre oppgaver og legge det på tavla i GitHub.
- Lage en prototype av brukergrensesnittet. Den skal være konkret nok til at vi kan legge den fram for oppdragsgiver og få gode tilbakemeldinger, lastes opp i GitHub repoet til våres gruppe

- Ta også med en kort refleksjon rundt arbeidet dere har gjort i løpet av høsten. Hva har gått bra/dårlig? Hva burde vært gjort annerledes? Har dere nå tilstrekkelig kompetanse for å starte på utviklingsjobben? Hva må dere eventuelt lære før vårsemesteret starter?

Krav Oblig 3- Frist 31.01.2024

- Beskrive arkitekturen og designet til løsningen, slik det ser ut på det tidspunkt. Design menes hvordan løsningen er teknisk bygg opp.
- Leverer en kjørbar prototype av løsningen
- Gjøre rede for teknologistakken vi har valgt å bruke, beskrive hvordan de ulike delene av løsningen er bygd opp – klientdelen, tjenerdelen og databasen.
- Naturlig å legge til designdokumenter – typisk ulike typer av UML diagrammer fks: bruksmønsterdiagrammer (use case), tekstlige ("fully dressed") beskrivelser av bruksmønstre, utplasseringsdiagrammer, klassediagrammer og ER-diagrammer.
- utvikle en applikasjon som kjører på den aktuelle teknologistakken. Applikasjonen skal kjøre på en webtjener, ikke bare på en lokal maskin. Legg ved lenke til løsningen.
- Applikasjonen skal inneholde noe funksjonalitet, og skal blant annet demonstrere at dere har fått klientdelen til å kommunisere med tjenerdelen, databasen og eventuelle API'er. Som bruker skal det være mulig å sette inn, endre, slette og vise fram data fra den underliggende databasen og det skal være mulig å teste dette kun ved å bruke applikasjonen.

Uke.nr	Dato.	Agenda
36	02.09.2024-08.09.2024	Lagde gruppekontakt og valgte roller for gruppen
37	09.09.2024-15.09.2024	Forberede oss til møte med oppdragsgiver. -Lage spørsmål til møtet/agenda for møtet -finne ut av hva tid som passer best for alle og ha møte med oppdragsgiver. -velge hvem som vil ta referat Lage repo og prosjekt i GitHub(allerede ferdig?) Lage forsiden på rapport for oblig
38	16.09.2024-22.09.2024	Forklar problemstillingen til prosjektet, beskrive behovet for applikasjonen og hva den skal gjøre, gjøre rede for interessenter, beskrive typiske brukere av applikasjonen, Beskriv funksjonelle og ikke funksjonelle krav til applikasjonen, i form av brukerhistorier.
39	23.09.2024-29.09.2024	Mulig møte med oppdragsgiver? Gjøre rede for hvilket prosjekt tilnærming vi bruker og hvordan vi vil jobbe i dette prosjektet, og legge med gruppekontakt. Skal med i innleveringen
40	30.09.2024-06.10.2024	Mulig møte med oppdragsgiver?
41	07.10.2024-13.10.2024	"Ferie"

42	14.10.2024-20.10.2024	Om ferdig med oblig - Starte og se på rammeverkene vi skal bruke og lære om react, mongodb og mongoose Når vi da møtes lærer vi hverandre
43	21.10.2024-27.10.2024	Om ferdig med oblig - Starte og se på rammeverkene vi skal bruke og lære om react, mongodb og mongoose Når vi da møtes lærer vi hverandre
44	28.10.2024-03.11.2024	• Frist uke for Obligatorisk 1 Lage en prosjektplan: beskrive de viktigste oppgavene fks med et wbs diagram. Utvide backloggen med nye/modifiserte brukerhistorier. Lag en plan med sprinter og viktige milepæler på en tidsakse, få med milepæler og egendefinerte.
45	04.11.2024-10.11.2024	Anslå omfanget på elementene i backloggen, kan være med planning poker. Gjennomføre en enkel risikoanalyse og beskrive mottiltak. Prioritere backloggen og velge ut funksjonalitet som skal implementeres til første sprint på våren, om ønskelig kan vi bryte ned arbeidet i mindre oppgaver og legge det på tavla i GitHub.
46	11.11.2024-17.11.2024	Lage en prototype av brukergrensesnittet. Den skal være konkret nok til at vi kan legge den fram for oppdragsgiver og få gode tilbakemeldinger, lastes opp i GitHub repoet til våres gruppe
47	18.11.2024-24.11.2024	Forsete med prototypen. Ta også med en kort refleksjon rundt arbeidet dere har gjort i løpet av høsten. Hva har gått bra/dårlig? Hva burde vært gjort annerledes? Har dere nå tilstrekkelig kompetanse for å starte på utviklingsjobben? Hva må dere eventuelt lære før vårsemesteret starter?

48	25.11.2024-01.12.2024	Frist uke for Obligatorisk 2
49	02.12.2024-08.12.2024	
50	09.12.2024-15.12.2024	
51	16.12.2024-22.12.2024	
52	23.12.2024-29.12.2024	
1	30.12.2024-05.01.2025	
2	06.01.2025-12.01.2025	
3	13.01.2025-19.01.2025	

4	20.01.2025-26.01.2025	
5	27.01.2025-02.02.2025	• Frist uke for Obligatorisk 3
6	03.02.2025-09.02.2025	
7	10.02.2025-16.02.2025	
8	17.02.2025-23.02.2025	
9	24.02.2025-02.03.2025	
10	03.03.2025-09.03.2025	

11	10.03.2025-16.03.2025	
12	17.03.2025-23.03.2025	
13	24.03.2025-30.03.2025	
14	31.03.2025-06.04.2025	
15	07.04.2025-13.04.2025	
16	14.04.2025-20.04.2025	
17	21.04.2025-27.04.2025	• Webapplikasjon, rapport og videopresentasjon er lastet opp i Wiseflow.

18	28.04.2025-04.05.2025	• Mulig gruppe eksamen muntlig fremføring
----	-----------------------	---