

1. Gruppeoversikt

Gruppenavn: Prosjektgruppe 1

Deltakere:

- Ibrahim Queeum
- Andreas Nilsen
- Adrian Johansen
- Bjørn Tore Follegg
- Lars Andreas Strand

Prosjekt: Webapplikasjon for diskolf

Tidsramme: Startdato: 06.09.2024 / Sluttdato: 02.05.2025

2. Formål og målsetninger

- Formål: Utvikle en webapplikasjon for diskolf som tilfredsstiller spesifikke krav og funksjoner innen avtalt tidsfrist.
 - Hovedmål: Fullføre utvikling av applikasjonen i henhold til spesifikasjoner, testing og implementering.
-

3. Rollefordeling

Hver deltaker påtar seg ansvar for spesifikke deler av prosjektet. Dette betyr ikke at det er kun de som skal utføre arbeidsoppgaver innenfor dette feltet, men at det er individets ansvar at krav innen de spesifikke feltene blir utført ved hjelp av resten av gruppen.

Rollefordeling:

- **Produkteier: Andreas Nilsen**
Ansvar: Koordinere møter, sørge for at tidsfrister overholdes, og holde gruppen informert.
- **Utvikler 1: Adrian Johansen**
Ansvar: Frontend-utvikling (UI/UX).

- Scrum master: Lars Andreas Strand
 - Ansvar: Overordnet ansvar for scrum metodikk, backend-utvikling (logikk og databasestyring).
 - Tester: Ibrahim Queueum
 - Ansvar: Utføre testing og kvalitetssikring.
 - Dokumentasjonsansvarlig: Bjørn Tore Follegg
 - Ansvar: Sørge for korrekt og oppdatert dokumentasjon.
-

4. Møtestruktur

- Frekvens: Ukentlige møter på mandager, fra kl. 10.00-14.00, fredager fra 08.00.
 - Format: Alle møter utføres fysisk så langt det er mulig. Eventuelt kan man sette opp BigBlueButton møter via Canvas.
 - Møteregele: Hvert møte skal ha en agenda, og det skal skrives referat som deles med gruppen. Dokumentasjonsansvarlig tar seg av denne oppgaven.
-

5. Kommunikasjon

- Primær kommunikasjonskanal: Discord kanal «IT gruppa»
 - Responsforventninger: Alle skal svare innen 24 timer på meldinger relatert til prosjektet i ukedager.
 - Diskusjonsfora: Discord eller møter.
-

6. Arbeidsforpliktelser

- Arbeidstimer: Hver deltaker skal bruke minst 8 timer per uke på prosjektet.
- Oppgavefordeling: Arbeidet skal deles jevnt og baseres på alles ferdigheter. Alle forplikter seg til å levere oppgaver innen tidsfristen.
- Fravær: Hvis en deltaker ikke kan delta i møter eller oppfylle forpliktelser, skal dette meldes til gruppen i god tid, og det må være en gyldig grunn til å ikke møte opp. Individet

som er fraværende har også ansvar for å si ifra selv dersom mulig til lærer ved fravær fra viktige datoer. Man trenger ikke dele sensitiv informasjon om fravær.

7. Beslutningsprosess

- Beslutningsmekanisme: Beslutninger skal tas i fellesskap. Dersom det oppstår uenighet, stemmes det over sakene. Flertallet bestemmer. Alle skal høres før beslutning blir tatt, og alle forplikter seg til å være åpne for å endre mening.
 - Endringer i prosjektet: Endringer i spesifikasjoner eller tidsplan skal godkjennes av alle gruppemedlemmer.
-

8. Konfliktløsning

- Intern løsning: Konflikter mellom gruppemedlemmer skal forsøkes løst gjennom diskusjon i gruppemøter. Alle gruppemedlemmene forplikter seg til å prøve å løse konflikter på en måte som er best mulig for gruppa som en helhet. Dersom konflikter ikke kan løses med logikk, kastes logikken på søppelhaugen og så tar vi stein, saks og papir.
 - Ekstern hjelp: Hvis gruppen ikke klarer å løse konflikten internt, skal veileder eller prosjektansvarlig kontaktes.
-

9. Tidsfrister og milepæler

- Oppstartsfrister: Et Roadmap skal utvikles og legges ut i gruppens Github Projects før første obligatoriske oppgave skal leveres, alle skal godkjenne tidsfristene før de benyttes.
 - Leveringsfrister: Hver deltaker forplikter seg til å levere senest 72 timer før de avtalte fristene, slik at det er mulig å gjøre forbedringer for resten av gruppa dersom nødvendig.
-

10. Evaluering og oppfølging

- Feedback: Gruppemedlemmer forplikter seg til å gi konstruktive tilbakemeldinger underveis i prosjektet.
- Delingskultur innad i gruppen: Det er ønskelig at gruppemedlemmer bidrar til en kultur om å dele interessante funn og oppdagelser som kan være til hjelp for prosjektet og de

andre gruppemedlemmenes utvikling. Ingenting skal deles med andre grupper, de er konkurrenter.

- Evaluering: Etter prosjektets slutt skal gruppen evaluere samarbeidet og resultatet i fellesskap.
-

11. Konsekvenser av brudd på kontrakt

- Ved gjentatte brudd på forpliktelser i kontrakten, tas det opp i gruppa, og man evaluerer om det kan løses internt, eller om man må koble på studieveileder.
-

12. Signaturer

Ved å signere denne kontrakten forplikter hvert medlem seg til å følge de avtalte retningslinjene og bidra til prosjektets suksess.

Navn	Signatur	Dato
Lars Andreas Strand	Lars A. Strand	25.10.24
Adrian Johansen	Adrian Johansen	25.10.24
Bjørn Tore Follegg	Bjørn Tore Follegg	25. 10. 24
Ibrahim Queeum	I. Queeum	25.10.24
Andreas Nilsen	Andreas Nilsen	28.10.24