

LAB.AI – Retrospective – Sprint 6

Startdato: 18. februar

Sluttdato: 10. mars

Team:

Andreas Nilsen (Produkteier)

Lars Andreas Strand (Scrum master/Backend)

Adrian Johansen (Frontend)

Ibrahim Queueum (QA)

Innholdsfortegnelse

Prosjekt	3
Sprintplanlegging	3
<i>Sprintmål.....</i>	<i>3</i>
<i>Krav til å ferdigstille sprinten</i>	<i>3</i>
<i>Sprint backlog</i>	<i>4</i>
<i>Kanbanbrett</i>	<i>5</i>
Sprintrefleksjonsnotat	6
<i>Oppsummering av sprint.....</i>	<i>6</i>
Retrospective møtenotat	7
<i>Deltakere.....</i>	<i>7</i>
<i>Fraværende</i>	<i>7</i>
<i>Møtevarighet</i>	<i>7</i>
<i>Lokasjon:</i>	<i>7</i>
<i>Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>7</i>
<i>Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>7</i>
<i>Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>7</i>

Prosjekt

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming, værprognoser, kalender, samt tilbakemeldinger fra brukerne. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Sprintplanlegging


Sprintmål

Lage bane-side med mulighet for administrator å legge til, endre på informasjonen om baner, legge til og fjerne baner. Den skal inkludere værinformasjon om banene, informasjon om familievennlighet, tilpasning for brukere, filtreringsmulighet for å finne baner, og informasjon om lokale forhold som har betydning for lokalsamfunnet (f.eks. om industriområde i nærheten).

Krav til å ferdigstille sprinten

- Bane-siden er fungerende for både brukere og administrator
- Brukere skal kunne se værinformasjon om banene
- Det skal være et filtreringssystem som viser hva de ulike banene har å by på med tanke på fasiliteter og tilpasninger.
- Brukere skal kunne se værinformasjon, familievennlighet, tilpasninger for ulike brukere, og informasjon om lokale forhold.

Sprint backlog



Kanbanbrett

Backlog 3 Estimate: 180

APP2000_G01_25 #75 [F04] Holde styr på poengsum 40

APP2000_G01_25 #64 Læring av oppsett av hele stacken 100

APP2000_G01_25 #94 Presentasjon 40

+ Add item

User stories 11 Estimate: 312

Backlog for all assignments within the current sprint

APP2000_G01_25 #73 [F02] Værinformasjon 20

APP2000_G01_25 #76 [F05] Informasjon om baners familievennlighet 13

APP2000_G01_25 #77 [F06] Informasjon om baners tilpasning for alle brukere 13

+ Add item

To Do 4 Estimate: 40

Subtasks of user stories that are going to be done in the current sprint

APP2000_G01_25 #127 Velge farge-palett 40 Sprint 6

APP2000_G01_25 #189 Prosjektrapport - Legge inn refleksjonsnotater på gjesteforelesninger

APP2000_G01_25 #188 [F05] [F06] [F07] [F09] [F10] Opprette baneside

APP2000_G01_25 #187

+ Add item

In progress 0 / 7 Estimate: 0

This is actively being worked on

+ Add item

In review 2 / 500 Estimate: 60

This item is in review

APP2000_G01_25 #124 [F08] - Frontend- Verktøykasse 20 Sprint 5

APP2000_G01_25 #79 [F08] Administrere klubsider 40

+ Add item

Done 66 Estimate: 574.5

This has been completed

APP2000_G01_25 #74 [F03] Finne klubber 20

APP2000_G01_25 #184 Gruppemøte 12.02.2025

APP2000_G01_25 #131 Dokumentansvarlig - rapport 10 Sprint 5

APP2000_G01_25 #128 Oppdragsmøte med bjørn

+ Add item

Sprintrefleksjonsnotat

Oppsummering av sprint

I denne sprinten har vi jobbet mye sammen og sittet på skolen i samspill, dette har fungert bra da alle kan kommunisere med hverandre i person og spørre om hjelp. Vi har også opplevd en del sykdom i denne sprinten som har gjort at oppgavene ble litt utsatt, men vi la inn noen ekstra timer i helgene for å komme i mål med oppgave.

Retrospective møtenotat

Deltakere

- Andreas Nilsen
- Adrian Johansen
- Lars Andreas Strand

Fraværende

Ibrahim Queeum

Møtevarighet

1 time

Lokasjon:

USN campus Bø kroa

Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint

- Jobbe litt mer spredt på tvers av oppgaver
- Begynne å lage automatiserte tester for frontend og backend

Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint

- Om MULIG slutte å være syke

Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint

- Fortsette med bra tempo og gunne på
- Fortsette med to møter i uken
- Fortsette med å ha positiv innstilling og smile og være glad 😊