

LAB.AI – Retrospective – Sprint 2

Startdato: 9. Oktober

Sluttdato: 29. Oktober

Team:

Andreas Nilsen (Produkteier)

Lars Andreas Strand (Scrum master)

Adrian Johansen (Frontend)

Ibrahim Queueum (QA)

Bjørn Tore Follegg (Dokumentasjonsansvarlig)

Innhold

LAB.AI – Retrospective – Sprint 2.....	1
Team:.....	1
Innhold	2
Prosjekt.....	3
Sprintplanlegging	3
Sprintmål	3
Krav til å ferdigstille sprinten.....	3
Sprint backlog	3
Kanbanbrett	4
Sprintrefleksjonsnotat	5
Oppsummering av sprint	5
Retrospective møtenotat	5
Deltakere.....	5
Fraværende.....	5
Møtevarighet	5
Lokasjon:	5
Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint	5
Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint	5
Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint	5

Prosjekt

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming, værprognoser, kalender, samt tilbakemeldinger fra brukerne. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Sprintplanlegging

Sprintmål

Målet for sprinten er å jobbe med arbeidskrav 2, og lære grunnleggende oppsett av hele stacken.

Krav til å ferdigstille sprinten

Alle i teamet skal kunne opprette en frontend, en backend og minst én unit test i MERN-stacken, og ha kjennskap til hvordan man bruker Mongoose til å knytte kontakt med en MongoDB-database. Det skal være gjort signifikant progresjon innenfor arbeidskrav 2, slik at den kan fullføres i sprint 3. Dette innebærer at minst tre av oppgavene innenfor arbeidskrav 2 skal være ferdigstilt, inkludert modifisering av brukerhistorier, velge kjernefunksjonalitet til første sprint etter nyttår, og gjennomføre første versjon av risikoanalyse.

Sprint backlog

✓ APP2000_G01_25 #29

Arbeidskrav 2: Gjennomføre en enkel risikoanalyse

🔄 Sprint 2

✓ APP2000_G01_25 #23

Arbeidskrav 2: Velge funksjonalitet for første sprint etter nyttår

🔄 Sprint 2

✓ APP2000_G01_25 #17 ...



Modifiser brukerhistorier

🔄 Sprint 2

✓ APP2000_G01_25 #25



Læring av oppsett av React app

🔄 Sprint 2

✓ APP2000_G01_25 #27 ...



Læring av oppsett av unit tester

🔄 Sprint 2

✓ APP2000_G01_25 #26



Læring av oppsett av Express.js

🔄 Sprint 2

Kanbanbrett

Backlog

0

Estimate: 0

...

Backlog for all assignments within the current sprint

APP2000_G01_25 #27

Læring av oppsett av unit tester

Sprint 2

Add item

Current sprint

1

Estimate: 0

...

Backlog for all assignments within the current sprint

APP2000_G01_25 #26

Læring av oppsett av Express.js

Sprint 2

Add item

In progress

1 / 7

Estimate: 0

...

This is actively being worked on

APP2000_G01_25 #26

Læring av oppsett av Express.js

Sprint 2

Add item

In review

0 / 500

Estimate: 0

...

This item is in review

APP2000_G01_25 #25

Læring av oppsett av React app

Sprint 2

APP2000_G01_25 #17

Modifiser brukerhistorier

Sprint 2

APP2000_G01_25 #23

Arbeidskrav 2: Velge funksjonalitet for første sprint etter nyttår

Sprint 2

APP2000_G01_25 #29

Arbeidskrav 2: Gjennomføre en enkel risikoanalyse

Sprint 2

Add item

Done

4

Estimate: 0

...

This has been completed

APP2000_G01_25 #25

Læring av oppsett av React app

Sprint 2

APP2000_G01_25 #17

Modifiser brukerhistorier

Sprint 2

APP2000_G01_25 #23

Arbeidskrav 2: Velge funksjonalitet for første sprint etter nyttår

Sprint 2

APP2000_G01_25 #29

Arbeidskrav 2: Gjennomføre en enkel risikoanalyse

Sprint 2

Add item

Sprintrefleksjonsnotat

Oppsummering av sprint

Denne sprinten var preget av mye sykdom i og etter studieuka, noe som bremsset arbeidet betraktelig. Derimot viste det seg at de få men omfattende oppgavene likevel var gjennomførbare når vi møttes mot slutten av sprinten og jobbet målrettet for å komme gjennom oppgavene.

Vi prioriterte arbeidskrav 2, og kom heldigvis i mål med de tre oppgavene vi hadde som krav. Derimot undervurderte vi kanskje hvor lang tid vi skulle bruke på å gå gjennom og vise hverandre hva vi hadde lært om å sette opp en MERN-stack applikasjon med unit test, så vi måtte ta igjen både oppsett av Express applikasjon og unit test rett før retrospektiv møtet.

Det er fremdeles mye å lære om MERN-stacken før vi kan si at vi er klar for våren når arbeidet begynner, men vi begynner å skjønne konseptene, i alle fall i teorien. Det er vanskelig å vite hvor stort omfanget blir av arbeid, men så lenge vi holder oss godt i forveien ved å sette krav til oss selv om å komme godt i gang med arbeidskrav, som ikke skal leveres før slutten av neste sprint, så har vi rom for å puste og lære.

Det dukket opp en del ekstraoppgaver som vi ikke hadde på prosjektbrettet, men siden vi hadde god tid, kunne vi bare utføre dem uten å bry oss med å legge til unødig dokumentasjon på det. Å forutse og planlegge rundt slike oppgaver er trolig noe vi må se på videre.

Retrospective møtenotat

Deltakere

- Bjørn Tore Follegg
- Ibrahim Queueum
- Andreas Nilsen
- Adrian Johansen
- Lars Andreas Strand

Fraværende

Møtevarighet

1 time

Lokasjon:

USN campus Bø

Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint

- Alle må huske å skrive ned timene sine på timeføringsskjemaet, og prøve å nå et ukentlig minimum på 8 timer per uke, slik det står i gruppekontrakten.
- Utføre planleggingsmøter i forkant av hver sprint, der vi blant annet skal skrive opp alle møtene i sprinten, om det er gruppemøter eller standups, slik at vi får oversikt over alle oppgavene som skal gjøres i løpet av sprinten, og vi unngår prosjektkryp.
- Lære sammen (parprogrammering)

Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint

- Slutte å kun lære på egenhånd
- Slutte med å komme for sent til gruppemøter

Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint

- Fortsette å ha to møter i uka, mandag og fredag
- Fortsette med god kommunikasjon på Discord
- Fortsette med å ligge i forkant på arbeidskravene
- Fortsette med god dokumentasjon
- Fortsette med å bygge hverandre opp
- Fortsette å spille discgolf sammen
- Fortsette å idémyldre rundt mulige addons
- Fortsette å stille spørsmål