

LAB.AI – Retrospective – Sprint 4

Startdato: 6 januar

Sluttdato: 27 januar

Team:

Andreas Nilsen (Produkteier)

Lars Andreas Strand (Scrum master/Backend)

Adrian Johansen (Frontend)

Ibrahim Queueum (QA)

Innholdsfortegnelse

Prosjekt	3
Sprintplanlegging	3
<i>Sprintmål.....</i>	<i>3</i>
<i>Krav til å ferdigstille sprinten</i>	<i>3</i>
<i>Sprint backlog</i>	<i>4</i>
<i>Kanbanbrett</i>	<i>4</i>
Sprintrefleksjonsnotat	5
<i>Oppsummering av sprint.....</i>	<i>5</i>
Retrospective møtenotat	6
<i>Deltakere.....</i>	<i>6</i>
<i>Fraværende</i>	<i>6</i>
<i>Møtevarighet</i>	<i>6</i>
<i>Lokasjon:</i>	<i>6</i>
<i>Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>6</i>
<i>Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>6</i>
<i>Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint.....</i>	<i>6</i>

Prosjekt

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming, værprognoser, kalender, samt tilbakemeldinger fra brukerne. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Sprintplanlegging


Sprintmål

Denne sprinten har ett hovedmål, som er innlevering av arbeidskrav 3. For å nå det målet, må teamet opprette hovedarkitekturen til applikasjonen, og levere en kjørbar prototype av løsningen som skal kjøre på en webserver. Det må også legges ved en del modelleringsdiagrammer, som beskriver teknisk oppbygging av applikasjonen.


Krav til å ferdigstille sprinten

- Fullføre og levere inn arbeidskrav 3 med applikasjon som kjører på webserver
- Levere inn en rekke designdokumenter som beskriver applikasjonens oppbygning på et teknisk nivå
- All dokumentasjon i sprinten skal lastes opp i riktig mappe på Github

Sprint backlog



Kanbanbrett



Sprintrefleksjonsnotat

Oppsummering av sprint

I denne sprinten har vi jobbet på prototypen og fokusert mest på at denne skal levers, vi har da delt oppgaver ned i mindre oppgaver og gjort det eklere for oss selv når det skal gjøres. vi slet med litt sykdom i julen som gjorde at det ikke ble like lett og få begynt, men synes vi fikk til en god flytt og jobbet bra når alle var tilbake.

Retrospective møtenotat

Deltakere

- Ibrahim Queeum
- Andreas Nilsen
- Adrian Johansen
- Lars Andreas Strand

Fraværende

0

Møtevarighet

1 time

Lokasjon:

USN campus Bø kroa

Hva vi skal begynne å gjøre i neste sprint

- Vi skal begynne med rotasjon av gruppe-roller
- Begynne med flere møter med bjørn

Hva vi skal slutte å gjøre i neste sprint

- Ikke noe mer forelesninger
- Avslutte arbeidskrav 3
- Om MULIG slutte å være syke

Hva vi skal fortsette å gjøre i neste sprint

- Fortsette med bra tempo og gunne på
- Fortsette med to møter i uken
- Fortsette med å ha positiv innstilling og smile og være glad 😊